



**DECRETO EXENTO Nº :**

**APRUEBA AUMENTO DE PLAZO DE LA OBRA "CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO, COMUNA DE ERCILLA".**

**ERCILLA, 14 ABR. 2014**

**VISTOS :**

1. Decreto Exento Nº 2094 de fecha 21 de Diciembre del 2012, que aprueba Presupuesto Municipal, para el año 2013, área Municipal.
2. Ley Nº 19.886 "Ley de Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento"
3. Decreto Exento Nº 124 de fecha 31/01/2012, que aprueba Convenio de transferencia de recursos para el proyecto "CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO, COMUNA DE ERCILLA".
4. Decreto Exento Nº 2097 de fecha 26 de Diciembre 2012, que aprueba contrato de la obra "CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO, COMUNA DE ERCILLA".
5. Solicitud de aumento de plazo de fecha 09/04/2014, con fecha de término hasta el 15 de Mayo del 2014.
6. Informe Técnico de la Dirección de Obras por aumento de Plazo de fecha 14 de Abril del 2014.-
7. Resolución Nº 1.600 de 2008, de Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de Toma de Razón.
8. Las facultades que me confiere el texto refundido de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO :**

**1.- APRUEBASE,** el Cuarto Aumento de Plazo para la ejecución de la Obra : "CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO, COMUNA DE ERCILLA"

**3.-** El nuevo plazo de Término de la Obra, será el día 15/05/2014.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVASE.**



**ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
SECRETARIA MUNICIPAL**



**JOSE VILUGRON-MARTINEZ  
ALCALDE**

JVM/AHH/AHV/srs.

**Distribución:**

- IND - Temuco
- Alcaldía
- Ley Nº 20.285
- Contratista
- Carpeta Proyecto
- Archivo Obras